

ПРИНЯТО Советом педагогов

УТВЕРЖДАЮ

МКДОУ «Военногородской детский сад»

Заведующий МКДОУ

«03» 12. 2013г.

«Военногородской детский сад»

Протокол №2

Н.А.Сидоренко

Приказ №67-ОД от «09»12.2013 г



План-график

по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МКДОУ «Военногородской детский сад»

Мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемые результаты	
1. Нормативно- правовое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования				
1	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС дошкольного образования.	Ноябрь 2013	Рабочая группа	План-график введения ФГОС ДО
2.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО.	2014г пополнение по мере выхода новых документов	заведующий	Создание банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО.
3	Внесение изменений и дополнений в Устав ОО.	Сентябрь-декабрь 2014	Заведующий	Устав ОО.
4.	Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц.	2014-2015	Заведующий	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность образовательной организации
5.	Определение из реестра примерных образовательных программ, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми	по мере публикации реестра примерных ООП ДО	Заведующий	Создание банка данных примерных образовательных программ, методической литературы, пособий и

	в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО.			материалов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО.
6.	Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. Утверждение основной образовательной программы ОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО.	2015	Заведующий Рабочая группа	Образовательная программа ОО в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования.
7.	Приведение должностных инструкций работников ОО в соответствие с требованиями ФГОС ДО.	декабрь 2014	Заведующий	Разработка должностные инструкции педагогов в соответствии со стандартом
8.	Разработка программы развития ОО с учетом требований ФГОС ДО.	Сентябрь- декабрь 2015	Заведующий	Программа развития ОО с учетом требований ФГОС ДО.
9	Разработка оптимальной модели организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО.	январь- декабрь 2015	Заведующий	Создание модели образовательного процесса в ОО.
2. Организационно- управленческое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования				
1.	Создание рабочей группы педагогов ОО по введению ФГОС ДО.	январь 2014	Заведующий	Создание и определение функционала рабочей группы
2.	Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО.	2014-2015	Заведующий	План работы рабочей группы.
3.	Оценка соответствия условий реализации ООП ДО требованиям ФГОС ДО: психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, финансовых, а так же условий к развивающей предметно-пространственной среде.	Ноябрь 2014	Рабочая группа	Карта самообследования готовности МКДОУ к введению ФГОС ДО
4.	Мониторинг образовательных	2014-2015	Заведующий	Внесение изменений в план курсовой

	потребностей и профессиональных затруднений педагогов ОО в связи с введением ФГОС ДО			подготовки педагогов ОО.
5.	Ознакомление с нормативно-правовыми документами, регулируемыми введение ФГОС ДО.	2014-2015	Заведующий	Доведение нормативных документов до сведения всех работников ОО
6..	Комплектование библиотеки МКДОУ в соответствии с ФГОС ДО.	по мере выхода литературы	Заведующий	Наличие методической литературы для реализации ФГОС ДО.
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО				
1.	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к переходу на ФГОС ДО	поэтапно по мере перехода на ФГОС ДО	Заведующий	План курсовой подготовки
2.	Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения.	2014-2015	Заведующий	Составление плана по самообразованию педагогов с учетом введения ФГОС ДО.
3.	Участие педагогов в городских методических мероприятиях по теме «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования».	2014-2015	Заведующий	Повышение компетентности педагогов
4. Методическое обеспечение введения ФГОС ДО				
1.	Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам введения ФГОС ДО через разные формы методической работы: цикл семинаров, тематических консультаций, мастер-классов, открытых просмотров и т.д.	2014-2015	Заведующий	-Усвоение педагогами основных положений ФГОС ДО: -«Содержание ФГОС ДО», -«Требования к структуре основной образовательной программы дошкольного образования», -«Требования к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования», -«Требования к результатам освоения основной образовательной программы

				дошкольного образования»
2.	Определение перечня вариативных примерных ООП ДО и методических пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО (на основе реестра)	по мере публикации реестра примерных ООП ДО	Рабочая группа	Составление перечня вариативных примерных ООП ДО и методических пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО (на основе реестра)
3.	Планирование оснащения образовательного пространства содержательно-насыщенными средствами (в том числе техническими) и материалами обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ДО.	Ноябрь 2014	Воспитатели	Анализ предметной развивающей среды
4.	Методическое сопровождение ОО введения ФГОС ДО.	2014-2015	Заведующий	Ликвидация профессиональных затруднений по введению ФГОС ДО
5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО				
1.	Организация доступа педагогов к электронным образовательным ресурсам Интернет, к работе с сайтом МКДОУ.	2014-2015	Заведующий	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений
2.	Информирование педагогов, родителей (законных представителей) и всех заинтересованных лиц о нормативно-правовых и программно-методических документах по введению ФГОС ДО через разные формы: сайт ОО, буклеты, информационные стенды, родительские собрания и пр.	2014-2015	Рабочая группа. воспитатели	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО. Протоколы родительских собраний
6. Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО				
1.	Разработка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников МКДОУ, порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ.	Апрель-август 2014	Заведующий	Протокол заседания Общего собрания, заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками

				Приказы МКДОУ, дополнительные соглашения
2.	Определение необходимых средств обучения и воспитания (в том числе технических), материалов (в том числе расходных), в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО	2014-2015	Заведующий	Составление заявок на приобретение
3.	Оснащение образовательного пространства средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), материалами (в том числе расходными), в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО.	2014-2015	Заведующий	Создание развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ОО